

งวดงานและงวดเงิน

จ้างปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานเขาพระนิม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ถมดินปรับพื้นที่งานป้ายทางขึ้นถ้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการปูแผ่นพื้นทางเท้าภายในถ้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง ภายในถ้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการปักเสาไฟฟ้า แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการเทคอนกรีต ฐานป้ายทางขึ้นถ้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา เเทคาน เทพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการเทฐานรากพื้นชั้นบันได แล้วเสร็จ
- ทำการบุกระเบื้องราวบันไดทางขึ้น แล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการเทคอนกรีตพื้น ชุ่มประตูทางเข้าถ้ำ พร้อมก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ
- ทำการปั้นป้ายทางขึ้นถ้ำ แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการเทคอนกรีตพื้นหลังคา ชุ่มประตูทางเข้า แล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐผนัง ชุ่มประตูทางเข้า แล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐ ฉาบปูนผนังห้องน้ำ พร้อมบุกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ทำการปั้นราวบันได ทางขึ้น-ลง ห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐ ฉาบปูนใต้ศาลาเดิม แล้วเสร็จ
- ทำการปั้นยักษ์ ทางขึ้นถ้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

