

งวดงานและงวดเงินจ้างปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานเขาพระนิม
หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานขุดลอกสระ แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานหินคลุก แล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมศาลาเดิมชำรุด แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานในถ้ำ แล้วเสร็จ
- งานต่อเติมมณฑปศาลาพระเดิม แล้วเสร็จ
- บุกระเบื้องบนราวบันได แล้วเสร็จ
- งานรูปปั้นยักษ์ แล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานประตูดง่า แล้วเสร็จ
- งานทาสีแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดเก็บกวาดวัสดุให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้และรายละเอียดในแบบรูปรายการ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ