

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการปรับปรุงเรือนอัจฉริยะเพื่อผลิตและแปรรูปพืชอินทรีย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๙,๑๓๕,๒๐๐.-บาท กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน การชำระเงิน จำนวน ๓ งวด ดังต่อไปนี้

-
- งวดที่ ๑** จะจ่ายเงินให้ ๓๕ % ของราคาที่ประกวดราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานปรับพื้นที่ งานวางผัง งานฐานราก งานตอม่อ งานคานพื้น งานเทพื้น งานเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๒** จะจ่ายเงินให้ ๓๐ % ของราคาที่ประกวดราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานหลังคาอาคาร งานผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน-ผนังตาข่าย งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้า เพดาน งานทาสี งานไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร งานปูกระเบื้อง งานระบบประปา-สุขาภิบาลและงานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๓** จะจ่ายเงินให้ ๓๕ % ของราคาที่ประกวดราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานรั้วและงานพื้นทางเท้า-ลานคอนกรีต งานติดตั้งอาคารโรงเรือนพืช งานติดตั้งระบบโรงเรือนพืช งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานทำความสะอาด งานทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด และงานอื่น ๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
-