

งวดงานงวดเงิน ปรับปรุงอาคารเรียนรวมกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนที่ระบุในแบบรูปรายการ
- ติดตั้งโครงผนัง แผ่นผนัง และวัสดุปิดผิวภายในห้องทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคมและฝ้าเพดาน บัวฝ้า พร้อมทาสีฝ้าเพดาน
- บุปื้นกระเบื้องยาง บัวพื้น
- ติดตั้งหน้าต่างทั้งหมด
- เดินสายงานระบบทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 60% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ทาสีผนังภายในภายนอกทั้งหมด
- ปรับปรุงประตู
- ติดตั้งกระจกกลาสโคททั้งหมด
- ติดตั้งอุปกรณ์ ภาพ เสียง เชื่อมต่อกับสายงานระบบทั้งหมด
- งานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมด
- ทดสอบระบบทั้งหมด (เครื่องปรับอากาศภายในห้องต้องใช้งานได้ตามปกติ)
- ติดตั้งครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ผู้เรียน ผู้สอน ทั้งหมด
- ส่งมอบคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกัน (สำหรับอุปกรณ์ที่มี) พร้อมการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่

ทำความสะอาดพื้นที่และเก็บกวาดบริเวณภายในห้องให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
